

4.1. LỘ TRÌNH 8 TUẦN THỰC THI DỰ ÁN (CHUYỂN XE HY VỌNG)

TUẦN 1 - 2 Khởi Tạo & Khảo Sát Khảo sát Khoa Nhi BV K; phân công RACI & mục tiêu.	TUẦN 3 - 4 Thu Gom Vải Sạch Gom 15kg cotton sạch FPT; ký HĐ xưởng khuyết tật.	TUẦN 5 Gây Quỹ Sảnh Delta Vận hành booth Delta; bán móc khóa/sticker gây quỹ.	TUẦN 6 Cắt May Hoàn Thiện Xưởng may khuyết tật gia công hoàn thiện 70 mũ.	TUẦN 7 Khử Trùng & Đóng Gói Kiểm định 70 mũ vô trùng; chuẩn bị 70 kit vẽ & quà.	TUẦN 8 Workshop BV K & Nghiệm Thu Trao 70 mũ tại BV K Tân Triều; bảo vệ đồ án SSG105.
---	---	---	---	---	---

4.2. BẢNG PHÂN CÔNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT & DELIVERABLES

THỜI GIAN	CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM	ĐẦU MỐI PHỤ TRÁCH	SẢN PHẨM ĐẦU RA (DELIVERABLES)
Tuần 1 - 4	Khảo sát Khoa Nhi BV K & Thu gom vải sạch FPT	Hậu cần, Leader	Biên bản khảo sát BV K; 15kg vải cotton sạch; Hộp đồng may xưởng khuyết tật
Tuần 5 - 6	Gây quỹ sảnh Delta & Gia công sản xuất 70 mũ	Tài chính, Hậu cần, PR	Đạt 100% chỉ tiêu gây quỹ (3.836.000đ); 70 chiếc mũ cotton giấu chỉ hoàn thiện
Tuần 7	Kiểm định y tế vô trùng, đóng gói kit vẽ màu	Thiết kế, Đối ngoại	70 mũ vô trùng da liễu; 70 bộ kit màu vẽ an toàn ASTM D-4236 & hộp quà kraft
Tuần 8	Tổ chức 01 buổi Workshop & Trao tặng 70 mũ	Toàn nhóm Hope Makers	70 bệnh nhi Khoa Nhi ung bướu BV K Tân Triều nhận mũ & vẽ tranh; Phóng sự ảnh
Tuần 8	Quyết toán thu chi minh bạch & Báo cáo tổng kết	Leader, Tài chính, Nội dung	Báo cáo tài chính công khai, sao kê minh bạch; Slide & Hồ sơ bảo vệ SSG105