

5.1. BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ TRUYỀN THÔNG (MEDIA TRACKING TIMELINE - 8 TUẦN)

TUẦN	LỊCH ĐĂNG	KÊNH	ĐỊNH DẠNG	TUYỂN NỘI DUNG TRỌNG TÂM	PHỤ TRÁCH	TRẠNG THÁI	KPI MỤC TIÊU
W1	15/07	Fanpage	Brand ID & Letter	Công bố Thư ngỏ & Bộ nhận diện dự án "Mũ Hi Vọng"	Tuấn Anh (Media)	Hoàn thành	2.200 Reach / 220 tác
W3	28/07	Fanpage, Reels	Photo Album	Bộ ảnh: "Điều gì đau lòng hơn kim truyền?" (Tác hại rụng tóc)	Mai Tân (Content)	Hoàn thành	3.500 Reach / 380 tác
W5	12/08	TikTok, Reels	Short Video 60s	Phóng sự: "Bàn tay người thợ may đặc biệt" & Kêu gọi gom vải	Thiện Nhân (PR)	Đang chạy	4.800 Reach / 450 tác
W6	18/08	Fanpage, Booth	Livestream + Minigame	Khai mạc Booth Sảnh Delta; Minigame nhận Sticker chiến binh	Nguyễn Khánh (ĐN)	Chuẩn bị	4.200 Reach / 520 tác
W7	24/08	Fanpage, TikTok	Infographic / Teaser	Đếm ngược Workshop Bệnh viện K; Kiểm định 70 chiếc mũ vô trùng	Tuấn Anh, Mai Tân	Chuẩn bị	3.200 Reach / 280 tác
W8	28/08	Đa kênh (All)	Recap Video & Sao kê	Phóng sự nụ cười bé thơ tại BV K Tân Triều; Sao kê minh bạch 100%	Minh Dũng, Kim Yến	Chuẩn bị	5.500 Reach / 650 tác
TỔNG KPI TRUYỀN THÔNG 8 TUẦN CHIẾN DỊCH:							23.400 Reach / 2.500 tác

5.2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRỰC TIẾP (OFFLINE)

BOOTH TRẢI NGHIỆM SẢNH DELTA ĐH FPT

- Thời gian:** Tuần 6 - Tuần 7 (giờ giải lao các ca học).
- Hoạt động:** Đặt "Cây Điều Ước" nhận lời chúc; thùng gom vải cotton sạch; quầy bán móc khóa gây quỹ.
- Ấn phẩm:** Standee nghệ thuật (0.8m x 1.8m) đặt tại lối vào.

SƠ ĐỒ PHÂN KHU BOOTH DELTA (3M X 2M)

01. Lối Vào
Standee & Cây Ước

02. Trải Nghiệm
Bàn vẽ mũ & Móc khóa

03. Tiếp Nhận
Thùng thu gom vải

04. Check-in
Backdrop & Hòm quỹ



[Standee Delta]

KHÔNG GIAN WORKSHOP TẠI BỆNH VIỆN

- Thời gian:** Tuần 8 (Chủ Nhật, ngày 27/09/2026) tại Khoa Nhi Ung bướu - Bệnh viện K (Cơ sở Tân Triều).
- Không gian:** Trang trí ấm áp, cờ hoa tinh tế, bàn ghế đệm êm, âm nhạc thiếu nhi dịu nhẹ tạo sự an tâm, thân thiện cho 70 bệnh nhi.
- Hậu cần y tế:** Bố trí bàn vẽ thấp, ghế ngồi thoải mái, bộ kit màu vẽ vô trùng ASTM D-4236; có khu vực nghỉ ngơi riêng biệt và kết nối trực tiếp phòng y tế khoa.

Dự án "Mũ Hi Vọng" – Nhóm Hope Makers | SSG105 IA2009

10